# Planificador de projectes

Duració planificada | Inici real | % Complet | Real (fora del

| ACTIVITAT | INICI | DURACIÓ en hores de classe | INICI REAL | DURACIÓ REAL | PERCENTATGE ACOMPLERT |
|---|---|---|---|---|---|
| grups de treball | 15/03 | 1 | 15/03 | 1 | 100% |
| temàtica | 15/03 | 4 | 15/03 | 4 | 100% |
| planificació fins entrega/exposició | 15/03 | 4 | 15/03 | 4 | 100% |
| presentació tema, grup i planificació | 21/03 | 1 | 22/03 | 1 | 100% |
| elaboració versió 1 poster | 21/03 | 14 | 22/03 | 18 | 100% |
| entrega versió 1 poster | 28/03 | 2 | 30/03 | 8 | 100% |
| feedback professorat | 11/04 | 7 | 11/04 | 7 | 100% |
| elaboració versió 2 poster | 11/04 | 25 | 11/04 | 25 | 100% |
| feedback professorat | 26/04 | 8 | 26/04 | 12 | 100% |
| data límit video | 03/05 | 1 | - | - | 0% |
| data limit poster | 10/05 | 2 | 10/05 | 2 | 100% |
| elecció poster | 11/05 | 2 | | | 0% |
| coavaluació | 11/05 | 2 | 11/05 | 2 | 100% |
| presentació poster | 11/05 | 2 | 11/05 | 2 | 100% |
| difussió producte final | 16/05 | 16 | | | 0% |




pla)
% Completat (fora del pla)
29/03
30/03
11/04
12/04
13/04
18/04
19/04
20/04
25/04
26/04
27/04
03/05
04/05
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]


09/05
10/05
11/05
16/05
17/05
18/05
23/05
24/05
25/05
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68